Drei Jahre Bauruhe: Jetzt gehts weiter

Abschluss der Arbeiten auf der Dauerbaustelle in Sicht - Regenwasserbecken am Nordufer des Pfaffenteichs soll im Sommer endlich fertig sein

PAULSSTADT Die Tage fiir Schwerins
dlteste Baustelle sind gezdhlt: Das Re-
geniiberlaufbecken am Nordufer des
Pfaffenteichs wird spétestens im Som-
mer fertig sein. Nach drei Jahren Still-
stand an der riesigen Baugrube zwi-
schen Knaudtstrafie und Spieltordamm
neben dem Spielplatz haben die Arbei-
ten nun wieder begonnen. ,Wir kénnen
jetzt endlich von einer rechtssicheren
Position aus weiterbauen®, sagt Christi-
na Rutkowski von der Schweriner Ab-
wasserentsorgung (SAE), die als Bau-
herr fungiert. ,Wir haben das gerichtli-
che Beweissicherungsverfahren abge-
schlossen. Jetzt geht es ganz schnell.“

Der Hintergrund fiir die extrem lan-
gen Verzdgerungen im Bauablauf: An-
fang 2007 hatte eine Baufirma nach vor-
heriger Ausschreibung der SAE den Zu-
schlag fiir den ersten Bauabschnitt er-
halten. Die eine Hilfte der Baugrube fiir
das neue Regeniiberlaufbecken wurde
ausgehoben, der Wasserzulauf von der
Alexandrinenstrale kurz vor der Au-
bachbriicke aus unterirdisch verlegt.
Ende 2008 waren die Auftrige abgear-
beitet. Die durch Spundwinde gesicher-
te Baugrube und die bereits mit Unter-
wasserbeton gegossene Grundplatte
wurden mit einem Erde-Kies-Gemisch
zugekippt, so sollte die Baustelle iiber-
wintern.

Nach der Ausschreibung des zweiten
Bauabschnittes belegte die Firma, die
die Arbeiten begonnen hatte, nur den
zweiten Platz. Die SAE war gezwungen,
das giinstigere Angebot zu nehmen und
an eine neue Firma den Auftrag zu ver-
geben. Die Bauleute mussten den zwei-
ten, groferen Teil der Baugrube aushe-
ben und den unterirdischen Zulauf vom
Biirgermeister-Bade-Platz aus verlegen.
Auch der Notiiberlauf zum Ziegelsee
und der Anschluss an die Pumpleitung
waren zubauen. Dochals fiirden Einbau
der Wanne die Mittelwand heraus muss-
te, die die Gruben der beiden Bauab-
schnitte trennte, trat Wasser ein. Im
Herbst 2010 war ein Weiterbau unmég-
lich. Was folgte, war ein langer Rechts-

werden die technischen Anlagen eingebaut.

streit. ,Der wird uns wohl noch ein, zwei
Jahr beschiftigen®, sagte Lutz Nieke,
Werkleiter der SAE, damals. Und er be-
hielt Recht. Ein so genanntes Beweissi-
cherungsverfahren musste eingeleitet
werden, das erst jetzt abgeschlossen
wurde. Doch zwischenzeitlich Konnte
bereits der von der SAE ausgeschriebe-
ne Auftrag fiir die notwendigen Repara-
turen und die Fortfithrung der Arbeiten
vergeben werden. Den Zuschlag bekam
die Firma Matth#iaus Leezen. ,,Es istein
versiertes Unternehmen, das aus der
Region kommt, viele Referenzen hat
und mit dem wir schon gute Erfahrun-
gengemacht haben®, sagt Rutkowski zu-
frieden.

Nun also geht es mit Hochdruck wei-

ter. Die Baugrube ist trocken, die Stahl-
betonwinde sind gesetzt und die Vorbe-
reitungen fiir den Einbau der Decke ge-
troffen. Diese soll in zwei, drei Wochen,
wenn das Wetter besser ist, gegossen
werden. Dannist die Firma Pumpen und
Pneumatik Service Danielis aus Schwe-
rin an der Reihe, die die notwendigen
technischen Anlagen einbaut. ,Das ist
Alltagsgeschift fiir uns, Jede Baustelle
hat zwar Eigenheiten, aber das ist kein
Problem fiir uns“, sagt Fred Danielis.
»Das kriegen wir im Zeitplan hin.“ i il
Der sieht den Einbau des Putpwerks’.
bis Juni vor, dann erfolgt ein sechswd-
chiger Testbetrieb. Parallel dazu wird
die Baustellensicherung abgebaut, wer-
den die Griinanlagen rund um das Bau-

bla Bauarbeiter der Firma Matthai haben jetzt die Stahlbetonwénde des Beckens gegossen, im néichsten Monat folgt die Decke. Dann
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werks wieder in Ordnung gebracht, Im
August erfolgt dann die offizielle Inbe-
triebnahme des Regeniiberlaufbeckens.
Es ist als unterirdisches Durchlaufbe-
cken mit integriertem Pumpwerk kon-
zipiert. Bei trocknem Wetter wird das
Schmutzwasser aus der Paulsstadt dem
Pumpwerk zugefiihrt und vor dort iiber

‘die Druckrohrleitungen zum Klirwerk

nach Siid geférdert. Bei Regen wird das
zulaufende Mischwasser im 630 Kubik-
metfassenden Becken gespeichert und
zeityersetzt zum Klarwerk gepumpt. Ist

die -Beckenkapazithr ausgelastet, wird

mechanisch vorgereinigtes Wasser in

.den Ziegelsee abgelassen.' Die Schad-

stoffbelastung fiir den See reduziert
sich um 41 Prozent.  Bert Schiittpelz



